

# **AMIGOS DO TURISMO**

## **PROJETO “LUZES DE NATAL”**



**UMA AÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE ATIBAIA!**

# AMIGOS DO TURISMO

## PROJETO “LUZES DE NATAL”

### Resumo

Este projeto tem como objetivo a iluminação natalina de toda a área do Parque das Águas em Atibaia, SP até 2021 no período entre 01 de dezembro e 06 de janeiro de cada ano.

O projeto prevê etapas a serem desenvolvidas a cada ano, de forma gradativa até que esteja todo iluminado.

### Apresentação

O projeto é uma ação dos empresários de Atibaia, motivados e apoiados pelo ARCVB - Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e o Conselho de Turismo através do COMTUR na execução do projeto objetivando criar um clima natalino para os cidadãos de Atibaia e visitantes.

Todos tem como objetivo a ser alcançado tornar a iluminação do Parque das Águas temática e um atrativo turístico nos moldes de outros destinos brasileiros muito conhecidos.

### Contexto

O Parque das Águas é uma área de aproximadamente 50000m<sup>2</sup> localizado na área central da cidade de Atibaia possuindo dois lagos, um artificial de aproximadamente 500m<sup>2</sup> e outro natural de aproximadamente 5000m<sup>2</sup>.

É uma área tomada por extensa área verde preservada, disponibilizando trilhas para caminhada, parque infantil, piscinas públicas e equipamentos para exercícios físicos.

Local de uma beleza cênica reconhecida e de aprazível estada, é ideal para passeios entre familiares e amigos e interessante para os visitantes da cidade. Enfim, é um espaço singular de Atibaia.

## **Etapas já executadas, prevista para 2019 e demais anos**

### **Etapa I - Dezembro 2017**

– Iluminação da Ilha do Lago do Major – **Executada**

### **Etapa II - Dezembro 2018**

– Iluminação da Ilha do Lago do Major (a cargo da Prefeitura nesse ano)  
- Iluminação do Entorno do Lago do Major – **Executada**

### **Etapa III - Dezembro 2019**

- **Iluminação da Ilha do Lago do Major (cedido para a prefeitura)**  
- **Iluminação do Entorno do Lago do Major**  
- **Iluminação das Árvores fronteiriças a Al. Lucas Nogueira Garcez**  
- **Inclusão de eventos no local: chegada do papai Noel, cantos corais, auto de natal, etc.**

### **Etapa IV - Dezembro 2020**

– Iluminação da Ilha do Lago do Major  
- Iluminação do Entorno do Lago do Major  
- Iluminação das Árvores fronteiriças a Al. Lucas Nogueira Garcez  
- Iluminação da frente do prédio do Balneário, Parque Infantil e piscinas  
- Inclusão de eventos no local: chegada do papai Noel, cantos corais, auto de natal, etc.

### **Etapa V - Dezembro 2021**

– Iluminação da Ilha do Lago do Major  
- Iluminação do Entorno do Lago do Major  
- Iluminação das Árvores fronteiriças a Al. Lucas Nogueira Garcez  
- Iluminação da frente do prédio do Balneário, Parque Infantil e piscinas  
- Iluminação da área do Jardim Japonês  
- Inclusão de eventos no local: chegada do papai Noel, cantos corais,


Objetivos	Atividades	Recursos	Prazo	Responsável	Parceiros
Area iluminada	Definição	-	Jan 2018	José Antônio e Monica	-
Investimento	Definição	R\$60.000,00	Fev 2019	José Antônio e Monica	-
Cotas	Funtur Empresariado	R\$30.000,00 R\$30.000,00	Abr/Jun 2019 Abr/Out 2019	José Antônio e Monica	-
Identificação Fornecedores (Tecnico/Serralheiro/ Instaladora	Pesquisas e Contatos	-	Abr/Jul 2019	José Antônio e Monica	-
Cobrança de cotas – Boletos	Adesões	-	Abr/Out 2019	Jose Antônio e Monica	ARCVB
Projeto	Elaboração	Suporte Técnico	Até Set 2019	José Antônio e Monica	-
Pedido das Luzes	Cotação/Orçamento	-	Até Out 2019	José Antônio e Monica	-
Recebimento dos Valores – Recursos	Funtur Cotas	R\$30.000,00 R\$30.000,00	Out 2019 Out 2019	José Antônio e Monica	ARCVB SETUR COMTUR
Instalação das luzes	Trabalhos de Instalação	-	Entre 1 out a 28 Nov 2019	José Antônio e Monica	-
Inauguração	Acendimento das luzes	-	29 Nov 2019	José Antonio e Monica	ARCVB SETUR COMTUR
Manutenção	Trocas	-	01 dez 2018 a 06 jan 2019	Equipe de Manutenção	-
Desmontagem	Trabalho de Retirada das Luzes	-	7 a 12 jan 2019	Equipe de Manutenção	-

## Detalhamento do Orçamento/Recursos

Item	Valor	Gastos até		
cordões de led + fitas de led + estruturas de ferro para enfeites + redes + cascatas + holofotes + fios, etc	R\$48.000,00	Outubro 2019		
Iluminação – Instalação e desmontagem das luzes	R\$12.000,00	Novembro 2019 Janeiro 2020	R\$6.000,00	R\$6.000,00

As cotas terão valores de R\$300,00 a R\$3.000,00

## Parque das Águas



# ETAPA 2019

## ARVORES / GRADE

- A - Iluminação dos troncos
- B - Iluminação dos troncos e galhos
- C - Iluminação das copas
- E - Cascatas coloridas

## ALAMEDA DOS PRESENTES

- N - Gaspar (incenso)
- O - Baltazar (mirra)
- P - Melchior (ouro)

## ALAMEDA DOS ANJOS


- F - Anjos - braços abertos
- G - Anjos de trombeta

## ALAMEDA DAS ESTRELAS

- D - Estrelas iluminadas

## PRESEPIO

- H - Dromedário
- I - Coelho
- J - Sagrada Família
- K - Cavalo
- L - Vaquinha
- M - Pastor com ovelhas



# ÁRVORES

## ILUMINAÇÃO DOS TRONCOS / GRADES




## ÁRVORES DAS COPAS





## ALAMEDA DOS PRESENTES






## ALAMEDA DOS ANJOS



# ALAMEDA DAS ESTRELAS



# PRESÉPIO





# **RETRIBUIÇÃO AOS EMPRESÁRIOS PATROCINADORES**

- Distribuição de flyers-convite para a população com logo dos patrocinadores
- Banner afixado na Estação do Teleférico de Atibaia com menção aos patrocinadores
- Divulgação do projeto no site do ARCVB com breve apresentação de cada patrocinador
- Postagens no Facebook do ARCVB
- Lugar especial na inauguração

**AGRADECEMOS SUA VINDA AQUI  
HOJE E ESTAMOS MUITO  
CONTENTES COM A SUA  
PARTICIPAÇÃO NESTE PROJETO!**